

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 года».
(онлайн режим)

Дата проведения заседания – 06.07.2020 г., время проведения: с 09:00 часов до 10:00 часов.

Место проведения заседания: зал заседания Думы Слюдянского муниципального образования по адресу: г.Слюдянка, ул.Советская, д.34, 2 этаж.

- | | | |
|--|---|---|
| Председатель общественной комиссии | - | О.В. Хаюк
Заместитель главы Слюдянского городского поселения |
| Заместитель председателя общественной комиссии | - | А.В. Зарубина
Депутат Думы муниципального образования Слюдянский район |
| Секретарь общественной комиссии | - | А.Е. Тарасова
Ведущий специалист отдела дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения |
| Члены общественной комиссии | - | А.В. Володченко
Депутат Думы Слюдянского муниципального образования

Д.С. Осипова
Заведующий отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского поселения

А.В. Тимофеев
Председатель Думы Слюдянского муниципального образования

Е.М. Золоторева
Депутат Думы Слюдянского муниципального образования

Б.В. Котов
Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Слюдянскому району

А.А. Мишков
Главный государственный инспектор Слюдянского района по пожарному надзору - начальник ОНД и ПР по Слюдянскому району

Т.В. Исаева
Председатель Слюдянской районной организации инвалидов |

Повестка заседания:

№	Наименование вопроса
1	Отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.» по состоянию на 06.07.2020 года Докладчик - председатель общественной комиссии

СЛУШАЛИ:

Хаюк О.В.: В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024гг.» благоустраивается общественная территория – Центральная площадь города Слюдянка, заключены 3 МК, работы ведутся, готовность 70%, планируемый срок завершения 01.09.2020 год.

Ежемесячный отчет о ходе выполнения мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории Слюдянского МО по состоянию на 06.07.2020 года

Субъект РФ	Иркутская область
Муниципалитет	Слюдянское муниципальное образование
Код ОКТМО	25634101
Общее количество контрактов на текущий год	3
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	3
В статусе "Выбран исполнитель"	3
В статусе "Контракт заключён"	3
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость, рублей	13 285 085,27
Сметная стоимость, рублей	13 285 085,27
Законтрактованная стоимость, рублей	11 444 436,25
Выплаченная стоимость, рублей	-
Сумма экономии средств по контрактам, рублей	0,0

РЕШИЛИ:

Принять отчет о ходе выполнения мероприятий МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2024 гг.» по состоянию на 06.07.2020 года.

Подписи:

Председателя
общественной комиссии


(подпись)

О.В. Хаюк

Секретарь общественной комиссии


(подпись)

А.Е. Тарасова