ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2022 г.г.»
 ЗА 2018 ГОД 

В рамках МП «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 30.11.2017 №1361, с учетом изменений от 28.03.2018 №350, от 09.07.2018 №761, от 27.08.2018 №890, от 16.11.2018 № 1136, от 27.12.2018 №1297, на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств выделено 16 777 328,89 рублей, из них за счет средств:
	Федерального бюджета  - 
	12 606 901,14 рублей


Бюджета Иркутской области - 	                                        2 908 050,65 рублей
	Бюджета Слюдянского муниципального образования -
	1 262 377,10 рублей.



В 2018 году произведено благоустройство следующих территорий:
· благоустройство дворовых территорий:
1) г.Слюдянка, ул.Амбулаторная, 16,18,20,24 (стоимость выполнения работ – 4,9 млн. рублей)
2) г.Слюдянка, ул.Ленина, 1а, 1б, 1в (стоимость выполнения работ – 2,7 млн. рублей);
3) г.Слюдянка, ул.Ленина, 111, 113, 115, ул. Ленинградская, 1а; (стоимость выполнения работ – 4,0 млн. рублей);
4) г. Слюдянка ул. Ленина, 87, дворовая территория многоквартирных домов, (ул. Ленина, д.85, д.87, д.89, ул. Советская, д.32, ул. Московская, д.4 (1 этап) (стоимость выполнения работ – 0,8 млн. рублей)
5) Установлены ограждения детских игровых площадок на дворовых территориях (стоимость 0,08 млн. рублей)
· благоустройство общественных территорий:
1) тротуар по ул. Куприна г. Слюдянка (стоимость выполнения работ – 2,03 млн. рублей)
· благоустройство парка:
1) сквер по ул. Слюдянских Красногвардейцев г. Слюдянка (стоимость выполнения работ – 1,26 млн. рублей)

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2018 ГОД
	N п/п
	Наименование показателя результативности
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.»

	1
	Количество благоустроенных  дворовых территорий
	ед.
	5
	4
	1
	80
	в связи с недостаточным финансирование 

	2
	Доля благоустроенных дворовых  территорий в рамках муниципальной Программы от общего количества дворовых территорий 
	%
	12
	11
	1
	91,6
	

	3
	площадь благоустроенных территорий общего пользования
	м2
	22359,5
	13820,5
	8539
	61,8
	в связи с недостаточным финансирование на благоустройство тротуара по Школьной

	4
	доля площади  благоустроенных территорий общего пользования в рамках муниципальной Программы от общей площади таких территорий
	%
	21,8
	11,54
	10,26
	52,9
	

	5
	количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского  городского поселения не позднее 2020 года;
	шт.
	На период с 2018 по 2020 годы - 9 соглашений.
Благоустройство объектов недвижимого имущества  (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, утвержденными решением Думы Слюдянского городского поселения от 10.10.2017 г. № 21- IV ГД

	6
	количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями правил благоустройства на территории Слюдянского  городского поселения не позднее 2020 года;
	шт.
	На период с 2018 по 2020 годы – 7 соглашений.
Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Слюдянского муниципального образования, утвержденными решением Думы Слюдянского городского поселения от 10.10.2017 г. № 21- IV ГД

	[bookmark: _GoBack]7
	объем трудового участия в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. 
	субботник
	1
	1
	0
	100
	выполнено в полном объеме

	8
	Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования
	субботник
	1
	1
	0
	100
	выполнено в полном объеме



АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

	Мероприятия программы
	Объем финансирования, руб. 
	Финансовые средства, всего рублей
	Отклонение
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	МБ 
	ОБ
	ФБ
	
	
	

	
	план 
	факт
	план 
	факт
	план 
	факт
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	882 416,84
	626 766,74
	3 382 647,51
	3 382 647,50
	8 592 744,37
	8 592 744,37
	12 606 901,14
	12 602 158,61
	4 742,53
	99,96
	экономия от проведенных конкурсных процедур

	Благоустройство общественных территорий
	61 816,05
	61 816,05
	796 401,63
	556 331,11
	2 023 158,28
	1 413 215,82
	2 908 050,65
	2 031 362,98
	876 687,67
	69,85
	в связи с недостаточным финансированием на мероприятие по благоустройству общественной территории - тротуар по ул. Школьной

	Благоустройство парка
	83 547,53
	63 547,53
	454 493,82
	454 493,82
	737 306,18
	737 306,18
	1 262 377,10
	1 255 347,53
	7 029,57
	99,44
	экономия от проведенных конкурсных процедур

	Итого
	1 027 780,42
	752 130,32
	4 633 542,96
	4 393 472,43
	11 353 208,83
	10 743 266,37
	16 777 328,89
	15 888 869,12
	888 459,77
	94,70
	 


В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Слюдянского муниципального образования на 2018-2022 г.г.»  в 2018 году работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены в полном объеме. 


Заместитель заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Слюдянского городского поселения                                                                                                                                     Д.С. Осипова

