Российская Федерация

Иркутской области

Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

г. Слюдянка

От 25.04.2013 № 22 Ш – ГД 
Об отчете о выполнении мероприятий 

долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, ремонт 

дворовых территорий многоквартирных

домов и проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Слюдянского 

муниципального образования на период 2012-2014гг.» 

Заслушав информацию заведующего отделом ЖКХ, транспорта и связи Бабученко А.Н. и руководствуясь статьями 10,11,33,37 Устава Слюдянского  муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу от 23.12.2005 года регистрационный №  RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007 года № RU 385181042007001, 22.01.2008 г. № RU38518104200800, 31.07.2009 г. № RU385181042009001, 16.07.2010 г. RU385181042010001, от 09.03.2011 г. №RU385181042011001, от 15.08.2011 г. №RU385181042011002, от 27.12.2011 г. №RU385181042011003, 24.05.2012 г. №RU385181042012001, от 24.10.2012г.  № RU 385181042012002,
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий, выполненных в 2012 году в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования на период 2012-2014гг.», утвержденной постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 19.04.2012 № 176, с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации Слюдянского городского поселения от 27.09.2012 № 475, от 09.11.2012 № 602 (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Слюдянка» или в приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет» www.admgorod.slud.ru.
Глава Слюдянского 

муниципального образования                                                                                                В.Н. Сендзяк

Приложение №1

к решению Думы Слюдянского

муниципального образования 

от 25.04.2013 № 22 III – ГД
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЕРИОД 2012-2014 Г.Г.», за 2012 год
Согласно долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Слюдянского муниципального образования на период 2012-2014гг.» на 2012 год запланированы следующие мероприятия:
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Объём выполняемых работ, м²
	Объём невыполненных работ, м²
	Объём финансирования(тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	Всего
	в том числе за счёт средств

	
	
	
	
	
	
	бюджета Иркутской области
	бюджета СМО

	1
	Ремонт автомобильных дорог в г.Слюдянка, в том числе:
	2012 г.-2013г.


	4244,4
	0
	3883,3
	3559,0
	324,3

	1.1
	Ремонт автомобильной дороги по улице Советская г.Слюдянка                  (от дома № 7 до дома № 21)
	
	2912,0
	0
	3129,602
	2868,302
	261,3

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги по улице Слюдянских Красногвардейцев г.Слюдянка             (от ул.Ленина до ул.Кутелева)
	
	1332,4
	0
	753,698
	690,698
	63,0

	2
	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов и проездов к дворовой территории многоквартирных домов по улице Советская г.Слюдянка  (пер.Пионерский дом № 1, № 3, ул.Советская дом № 9)
	
	1440,0
	0
	1684,0
	1584,0
	100,0

	Всего (тыс.руб.)
	5684,4
	0
	5567,3
	5143,0
	424,3



Мероприятия не выполнены по следующим причинам:

 - в связи с заменой участка водовода по улице Советская от жилого дома № 7 до жилого дома № 21 с 19 сентября по 15 октября 2012 г. проводились земляные работы, что препятствовало организации работ по асфальтированию. По завершению земляных работ сложившиеся погодные условия не позволили начать дорожные работы. Для обеспечения качественного ремонта и для возможности усадки земли в местах прокладки водовода, работы перенесены на весенне-летний период 2013 года, о чем получено гарантийное обязательство от подрядной организации (ООО «Статус Сиб»), 

- работы по ремонту дворовой территории многоквартирных домов по пер.Пионерский № 1, №3, ул.Советская № 9 выполнены, но при приемке работ приёмочной комиссией администрации Слюдянского городского поселения было обнаружено несоответствие фактического объема выполненных работ запланированному. В связи с нарушениями, допущенными подрядной организацией, работы не приняты, вышеуказанных работы продолжатся в осенне-летний период 2013 года.
- работы по асфальтированию автомобильной дороги по улице Слюдянких Красногвардейцев запланированы на сумму в пределах экономии, полученной в результате проведения торгов на ремонт ул.Советской. Разрешение на использование сэкономленных средств на данные мероприятия и включение его в программу было получено только в октябре 2012 года , поэтому проведение работ в 2012 году не представилось возможным.

Администрацией Слюдянского городского поселения получено разрешение об использовании субсидии, полученной за счет средств областного бюджета в 2012 году, в 2013 году (приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26.12.2012 № 90-мпр), поэтому все мероприятия, предусмотренные программой по 2012 году, планируется выполнить в 2013 году.
Заведующий отделом ЖКХ, транспорта и связи

администрации Слюдянского городского поселения                                                      А.Н.Бабученко

